Проект: JavaNaumenProject Руководитель: Alisa

Страница **1 (1)** 

дата: 14.09.2023

Название	Twn	Распределение	Календарь	Оценка Оптимис	тичное Пессимистичн	oe Pwck	Ответственный	Onucahue Tun	Распределение	Календарь	Оценка	Оптимистичное	Пессимистичн	oe Puck	Ответственный	Описание	
avaNaumenProject	Проект						Alisa	Проект							Alisa		
Тодготоваительные работы к началу проекта	Суммарная задача							Суммарная за	<b>Q</b> 243								
Лзучить требования к проекту	Суммарная задача							Суммарная за	Q243								
Гвучить сроки	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	Г	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует	Ī		
Гзучить технологический стек, термины	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	Т	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует	Ī		
Подготовить идею проекта	Суммарная задача							Суммарная за	<b>q</b> ava								
Сформировать идею проекта	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	Г	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует	Ī		
Разбить проект на задачи	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	Г	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует	ı		
Распределить задачи	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	Г	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует			
Установить необходимое ПО для начала работы над проектом	Суммарная задача							Суммарная за	Q243								
Github	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	ſ	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует			
Среда разработки	Объём работ		Отсутствует		-75 1	00 Отсутствує	ſ	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	ОО Отсутствует	i		
База данных	Объём работ		Отсутствует		-75 1	00 Отсутствує	ſ	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	ОО Отсутствует			
адача NP1	Суммарная задача							Суммарная за	949								
 Подключение базы данных к проету на Јаиа	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	ſ	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	ОО Отсутствует	Ī		
Создание сущностей на Јаvа, связанных с базой данных	Суммарная задача							Суммарная за	1949		Ċ			1.			
Пользователь	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	ОО Отсутствуе	Г	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	ОО Отсутствует			
Администратор	Объём работ		Отсутствует			оо Отсутствуе		Объём работ		Отсутствует	Ė			оо Отсутствует			
Устройство	Объём работ		Отсутствует			оо Отсутствуе		Объём работ		OTCYTCTBYET	·			оо Отсутствует			
Настройки	Объём работ		Отсутствует			оо Отсутствуе		Объём работ		OTCYTCTBYET	·			оо Отсутствует			
Задача NP2	Суммарная задача		, ,			<u> </u>		Суммарная за	1949		Ċ			, , ,			
 Авторизация администратора	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	00 Отсутствує	ſ	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	ОО Отсутствует			
Панель настроек	Суммарная задача		, ,			, · ·		Cymmadhar sa			,			, , ,			
P '	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75 1	ОО Отсутствуе	ī	Объём работ		Отсутствует	8,04	-75	1	ОО Отсутствует			
Mask	Объём работ		Отсутствует			00 Отсутствує		Объём работ		Отсутствует	·			оо Отсутствует			
Gate	Объём работ		Отсутствует			00 Отсутствує		Объём работ		Отсутствует	·			оо Отсутствует			
Родительский контроль	Объём работ		Отсутствует	8,04		OO OTCVTCTBVE		Объём работ		Отсутствует				оо Отсутствует			
Задача №3	Суммарная задача		77"	7				Cymmadhan sa	1949	7 7	-11			7			
Настройки интернет-соединений	Суммарная задача							Суммарная за									
Проводной	Объём работ		Отсутствует	8.04	-75 1	O OTCYTCTBYE	ī	Объём работ	_	Отсутствует	8,04	-75	1	00 Отсутствует			
Беспроводной	Объём работ		Отсутствует			оо отсутствує 00 Отсутствує		Объём работ		Отсутствует				оо отсутствует 00 Отсутствует			
Задача №4	Суммарная задача			44.		,,		Суммарная за	1848		414						
Работа с устройствами	Суммарная задача							Суммарная за									
Подключение	Объём работ		Отсутствует	8.0u	-75 1	00 Отсутствує	ī	Объём работ		Отсутствует	R Ou	-75	1	О Отсутствуе			
Отключение	Объём работ		Отсутствует			оо отсутствує 00 Отсутствує		Объём работ		Отсутствует				OO OTCYTCTBYE			
Отображение текущего состояния	Объём работ		Отсутствует			оо отсутствує 00 Отсутствує		Объём работ		Отсутствует	_			OO OTCYTCTBYE			
Задача №5	Суммарная задача		virgiciajei	ala,	iv I	v vigitilijt		Суммарная за	12U2	oregicinge!	4/47	1.		v vigicilyti			
Работа спользователями	Суммарная задача							Суммарная за									
уведомление о состоянии в Telegram	Объём работ		Отсутствует	R Du	-75 1	О Отсутствуе	г	Суммарная за Объём работ	do u	Отсутствует	g A	-75	1	00 Отсутствуе			
вадача №6	Суммарная задача		vigitiljti	u <sub>j</sub> v1	IV I	vv vityitiDyt	1	Суммарная за	געגו	orgiciojei	u <sub>j</sub> u <sub>1</sub>	11	I	ov orcyrciayC			
рефакторинг кода	Суммарная задача Объём работ		Отсутствует	Q Au	-75 1	00 Отсутствує		Суммарнан за Объём работ		Отсутствует	0.0	-75	1	OO OTCYTCTBYE			
суолгуулп муда	ONDEM NOON		vityitibyti	0,01	ו נוי	w vicylcityt	I	UUDEM PAUUI		vityitibjti	0,01	-13		w vicylcibye			